## 브레인기어 웹사이트 개발 프로젝트 WBS

			1	<u> </u>																													
WBS	Stage	Step	TASK	담당	기간		1 2 3 4 5 6 7 8 9											9	10 11 12				12										
						1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	13 1	4 15 1	16 17 1	18 19 2	0 21 2	2 23 24 25	26 27	-	30 31	32 33	34 35 3	6 37 3	8 39 40	41 4	2 43 44 4	15 46		50 51		155 56 5	57 58 59 60
1	분석					.   -		1	<u> </u>	1013	/   10		11511	111311	10 17	10 13 2			1	1201231	30 31	32   33	31 33 3	0 31 3	70   33   10	1		15 10	17 10 13	30 31	32 33 3		7 30 33 00
1.1	L 7	기능 요구사항 도출			+ +				_		$\top$			$\overline{}$			+								Т							$\overline{}$	$\overline{}$
1.1.1		710 #140 #2	기능 요구사항 분석	기획	5				_					+		+	++				+			+	+			+					+++
1.1.2			기능 요구사항 도출	기획	5						+			+	++	++	++							+	++-			+					-
1.1.3			기능 요구사항 정의	기획	5	_					+	-		++	+	+	+				-		+	++	+			+					
	설계/디자인		기증 표구시청 경의	기획	3												+																
<b>—</b>	크게/디지 긴	웹 개발 상세 설계	+	+	+ +	_		+			_			$\overline{}$			+					1 1			1 1			+ -				<del>-   -</del>	<del></del>
2.1.1		법 개발 경제 결계	산출물 검토 및 확정	기획/디자인	10	+		++	_					-	_	-	++				-			+	++			+					
			코딩/파일구조 표준 정의	기획/디자인		_		++	_							_	++							+	++	$\vdash$		+					
2.1.2						_		++	_					+		+	++							+	++	$\vdash$		+					
2.1.3			아키텍쳐 정의	기획/디자인		+		++	_							-	++		<del>                                     </del>					++	+	$\vdash$		+				<del>                                     </del>	
2.1.4			프로그램 목록	기획/디자인		+	+++	++	_		+	_		+		-	++			$\vdash$	+	-	+	++		$\vdash$		+	+				
2.1.5			IA 설계	기획/디자인		_	+	++	+		+									++	$\dashv$	+	++	++	++	$\vdash$	+++	+	+		+	+++	+
2.1.6		FITIO	스토리보드 작성	1	8		++	++	+		+	_		++						++	$\dashv$	$\dashv$	+	++	+	$\vdash$	+++	++			-	+++	+
2.2		디자인		FIT! O	+		++	++	+					++	++	+	++	+++		++	$\dashv$	$\dashv$	+	++	+	$\vdash$	+++	++			-	+++	+
2.2.1			디자인 요구 사항 정의	디자인	5	$\perp$		+	+					$\perp$	$\rightarrow$	$\perp$	++		$\vdash$	$\sqcup \sqcup$	$\dashv$	$\dashv$		++	+	$\vdash$	$\perp \perp \perp$	$\dashv$					$\perp$
2.2.2			디자인 자료수집/와이어프레임	디자인	5	_								+			$\perp$			$\square$				$\perp$	$\perp$			$\perp$					
2.2.3			컴포넌트/템플릿 디자인	디자인	5	_					$\perp$						$\perp$		$\perp$	$\sqcup \sqcup$			$\perp$	$\perp$	++			$\perp$					
2.2.4			메인페이지 디자인 시안	디자인	15			$\perp \perp$						$\perp \perp$	$\rightarrow$						$\perp$			$\perp$									
2.2.5			서브페이지 디자인 시안	디자인	15	_					$\perp$			$\perp$	$\rightarrow$								$\rightarrow$	$\perp$	++			$\perp$					
2.2.6			시안확정/컨펌	디자인/고객시	나 10																												
3	웹개발 구축 및 시험																																
3.1		개발 구축 준비																															
3.1.1			H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축	백엔드	5																												
3.1.2			테이블 정의서 작성	백엔드	5																												
3.1.3			DBMS 구축	백엔드	7																												
3.2		브랜딩페이지																															
3.2.1			컴포넌트/템플릿 퍼블리싱	프론트엔드	5																												
3.2.2			공통/메인페이지 퍼블리싱	프론트엔드	4																												
3.2.3			서브페이지 퍼블리싱	프론트엔드	11																												
3.2.4			스크립트	프론트엔드	8																												
3.2.5			테이블 연동	백엔드	8																												
3.2.6			단위테스트 및 수정	프론트/백엔드	7																												
3.3		관리자페이지																															
3.3.1			공통/메인페이지 퍼블리싱	프론트엔드	10																												
3.3.2			서브페이지 퍼블리싱	프론트엔드	7																												
3.3.3			스크립트	프론트엔드	6																												
3.3.4			테이블 연동	백엔드	8																												
3.3.5			단위테스트 및 수정	프론트/백엔드	9																												
3.4		테스트																															
3.4.1			테스트 계획 및 실행	프론트/백엔드	8																												
3.5		산출물 보완 및 제출																															
3.5.1			산출물 보완	프론트/백엔드	8						$\top$			$\top$	$\neg   \neg  $		$\top$							$\top$									
3.5.2			산출물 제출	프론트/백엔드							$\top$			$\top$	$\neg   \neg  $		$\top$							$\top$									
3.6		완료보고 및 검수				$\top$		$\dagger \dagger$			$\top$	$\neg$		$\top$	$\dashv \uparrow$		$\top$				$\dashv$			$\top$	$\top$								
3.6.1			검수요청	고객사	8	$\top$		$\dagger \dagger$			$\top$	$\neg$		$\top$	$\dashv \uparrow$		$\top$				$\dashv$			$\top$	$\top$								
3.6.2			검수완료	고객사	2	$\top$		$\dagger \dagger$	$\top$		$\top$	$\neg$		+	$\dashv \uparrow$		$\top$				$\dashv$			$\top$	$\top$								
		1																															